



«УТВЕРЖДАЮ»:

И.о. директор ГАПОУ СО «Техникум  
индустрии питания и услуг «Кулинар»

И.Н. Субботина

«26» ноября 2019 г.

**План работы  
по подготовке к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации  
с применением независимой оценки квалификации  
по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования  
(2019 – 2020 гг.)**

| № п/п | Мероприятия   | Срок                    | Ответственные  | Результат   |
|-------|---|-------------------------|--|---|
| 1     | 2   | 3                       | 4  | 5   |
|       | <b>Этап 1. Создание организационных, нормативных, информационно-методических и кадровых условий для проведения пилотного проекта</b>  |                         |  |   |
| 1.1.  | Создание организационных условий  |                         |  |   |
| 1.1.1 | Формирование рабочей группы (далее – РГ) техникума по участию в пилотном проекте.   | 25.11.2019 г.           | Субботина И.Н.,<br>директор  | Приказ о создании рабочей группы, включающей руководителей, методистов, мастеров производственного обучения, преподавателей |
| 1.1.2 | Составление плана работы РГ по направлению «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации с применением независимой оценки квалификаций (далее – НОК) на 2019 – 2020 гг.» | 26.11.2019 г.           | Заместитель<br>директора по УПР,<br>Руководитель МЦПК,<br>Методист | Плана работы РГ   |
| 1.1.3 | Установление контактов, связей, оказывающих положительное влияние на реализацию целей ПОО в условиях сопряжения процедур НОК и ГИА обучающихся по программам СПО.                       | В течение всего периода | Руководитель МЦПК  | Заключены договоры  |

| № п/п | Мероприятия   | Срок            | Ответственные  | Результат  |
|-------|---|-----------------|--|--|
| 1     | 2   | 3               | 4  | 5  |
| 1.1.4 | Формирование базы данных о сертифицированных экспертах по заявленной профессиональной квалификации «Повар»  | Февраль 2020 г. | Заместитель директора по УПР   | База данных сертифицированных экспертов по компетенции «Поварское дело»            |
| 1.1.5 | Оценка документации экзаменационной площадки на базе ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» по квалификации Повар.  | Март 2020 г.    | Заместитель директора по УПР   | Отчет о готовности экзаменационной площадки  |
| 2.1   | Создание нормативных условий  |                 |  |  |
| 2.1.1 | Актуализация оценочных средств в соответствии с требованиями НОК по квалификации Повар.   | Декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УМР,<br>Методист,<br>Преподаватели,<br>мастера<br>производственного<br>обучения | Внесение изменений в контрольно-измерительные средства на промежуточную аттестацию |
| 2.1.2 | Актуализация локальных нормативных документов:<br>– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам профессионального образования.<br>– Приложения к программе государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).<br>– Положение о демонстрационном экзамене.<br>– Положение о смене форм государственной итоговой аттестации.<br>– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.<br>– Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар». | Декабрь 2019 г. | Заместитель по УР,<br>Заместитель<br>директора по УМР,<br>Методист                                       | Документы актуализированы  |

| № п/п | Мероприятия  | Срок                               | Ответственные   | Результат   |
|-------|--|------------------------------------|---|---|
| 1     | 2  | 3                                  | 4   | 5   |
| 3     | Создание информационно-методических условий  |                                    |   |   |
| 3.1.1 | Информирование педагогического коллектива об участии техникума в пилотном проекте по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся с применением независимой оценки квалификации на педагогическом совете.                                | Ноябрь 2019 г.                     | Заместитель директора по УПР,<br>Методист             | Проведен педагогический совет   |
| 3.1.2 | Проведение цикла методических семинаров «Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с применением независимой оценки квалификации» | Ноябрь 2019 г.–<br>февраль 2020 г. | Методист,<br>Мастер<br>производственного<br>обучения  | Проведены методические семинары   |
| 3.1.3 | Информирование обучающихся по специальности 43.01.09 Повар, кондитер о форме проведения ГИА с применением независимой оценки квалификации.   | Февраль 2020 г.                    | Директор,<br>Заместитель<br>директора по УР           | Протокол собрания.<br>Предварительный список обучающихся для прохождения процедуры независимой оценки квалификации  |
| 3.1.4 | Проведение родительского собрания с целью информирование родителей (законных представителей) о форме проведения ГИА с применением независимой оценки квалификации на родительском собрании.  | Февраль 2020 г.                    | Директор,<br>Заместитель<br>директора по УР           | Протокол родительского собрания - численность проинформированных родителей 100 %.<br>Предварительный список обучающихся для прохождения процедуры независимой оценки квалификации |
| 3.1.5 | Информирование социальных партнеров об участии техникума в пилотном проекте по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации  | Март 2020 г.                       | Заместитель<br>директора по УПР,<br>Руководитель МЦПК | Список проинформированных социальных партнеров  |

| № п/п | Мероприятия  | Срок            | Ответственные   | Результат  |
|-------|--|-----------------|---|--|
| 1     | 2  | 3               | 4   | 5  |
|       | обучающихся с применением независимой оценки квалификации.   |                 |   |  |
| 3.1.6 | Разработка вкладки на сайте техникума о независимой оценке квалификации по квалификации Повар.   | Декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УМР,<br>Методист,<br>Системный администратор | Информация на сайте техникума  |
| 3.1.7 | Оформление стенда с документами и инструктивными материалами по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме независимой оценки квалификации.   | Декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УПР,<br>Методист                             | Стенд с информацией о независимой оценке квалификаций  |
| 3.1.8 | Разработка формы заявления от обучающегося, в образовательную организацию об участии в процедуре государственной итоговой аттестации в форме профессионального экзамена и получения свидетельства независимой оценки квалификации в рамках реализации пилотного проекта по применению независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО.     | Декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УР   | Форма заявления на участие в процедуре государственной итоговой аттестации в форме независимой оценки квалификации |
| 3.1.9 | Разработка формы информированного согласия родителя (законного представителя) на участие в процедуре государственной итоговой аттестации в форме профессионального экзамена и получения свидетельства независимой оценки квалификации в рамках реализации пилотного проекта по применению независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО. | Декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УР   | Формы согласия родителя (законного представителя)  |
| 4     | Создание кадровых условий  |                 |   |  |
| 4.1.1 | Планирование обучения преподавателей по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации по вопросам   | Ноябрь 2019 г.  | Заместитель директора по УМР,<br>Методист                             | План обучения педагогических работников  |

| № п/п   | Мероприятия   | Срок                    | Ответственные  | Результат  |
|---|---|-------------------------|--|--|
| 1   | 2   | 3                       | 4  | 5  |
|   | сопряжения процедур ГИА и независимой оценки квалификации.  |                         |  |  |
| 4.1.2   | Организация обучения представителей техникума (методистов, мастеров производственного обучения и преподавателей) по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации по вопросам сопряжения процедур ГИА и независимой оценки квалификации (далее – НОК). | В течение всего периода | Заместитель директора по УМР,<br>Методист  | Сформированы заявки на обучение                  |
| 4.1.3   | Консультирование педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся – участников пилотного проекта и проведения экзаменов.  | В течение всего периода | Заместитель директора по УМР,<br>Методист  | Протоколы консультаций                           |
| <b>Этап 2. Реализация пилотного проекта в 2019 – 2020 гг.</b> |   |                         |  |  |
| 2.1   | Организация ознакомления обучающихся и педагогических работников с примерами оценочных средств и процедурой экзаменов с их использованием.  | Февраль 2020 г.         | Заместитель директора по УПР,<br>Руководитель МЦПК,<br>мастер производственного обучения | Проведено собрание с обучающимися                |
| 2.2   | Проведение пробного тестирования и практического задания.   | Апрель 2020 г.          | Заместитель директора по УПР,<br>Руководитель МЦПК,<br>мастер производственного обучения | Результаты тестирования и практического задания. |
| 2.3   | Подготовка и приемка учебной материальной базы для проведения теоретического и практического этапов экзамена (квалификационного) в форме профессионального экзамена   | Май 2020 г.             | Директор,<br>Заместитель директора по УПР  | Отчет  |
| 2.4   | Формирование списков студентов и комплектов документов на каждого студента для прохождения НОК  | Январь 2020 г.          | Заместитель директора по УПР   | Комплект необходимой документации                |
| 2.5   | Расчет и согласование сметы на проведение проведения  | Февраль 2020 г.         | Директор,  | Составлена смета                                 |

| № п/п   | Мероприятия   | Срок                    | Ответственные  | Результат   |
|---|---|-------------------------|--|---|
| 1   | 2   | 3                       | 4  | 5   |
|   | экзамена (квалификационного) в форме профессионального экзамена   |                         | Заместитель директора по УПР   |   |
| 2.6   | Заключение договоров с работодателями, предусматривающих трудоустройство выпускников по итогам профессионального экзамена   | Май 2020 г.             | Директор,<br>Заместитель директора по УПР  | Договоры с пятью работодателями   |
| 2.7   | Проведение государственной итоговой аттестации с применением независимой оценки квалификации  | Май 2020 г.             | Директор,<br>Заместитель директора по УПР  | Экзаменационная ведомость прохождения промежуточной аттестации                            |
| 2.8   | Освещение хода проекта в СМИ на региональном уровне.  | В течение всего периода | Директор,<br>Заместитель директора по УПР  | Выступление   |
| 2.9   | Размещение новостей о ходе проекта в сети Интернет (на сайте образовательной организации).  | В течение всего периода | Заместитель директора по УМР   | Информация на сайте техникума   |
| <b>Этап 3. Подведение итогов реализации пилотного проекта</b> |   |                         |  |   |
| 3.1   | Анализ и обсуждение результатов проведения в 2020 году ГИА с применением НОК в рамках пилотного проекта   | Июнь 2020 г.            | Директор,<br>Заместитель директора по УПР  | Протокол собрания рабочей группы  |
| 3.2   | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошедших НОК в ходе проведения пилотного проекта | Июль 2020 г.            | Заместитель директора по УПР   | Оформленные путевки и гарантийные письма о трудоустройстве                                |
| 3.3   | Подведение итогов реализации пилотного проекта, презентация результатов на конференциях, семинарах, пресс-конференциях.   | Сентябрь 2020 г.        | Директор   | Проведен педагогический совет. Протокол педагогического совета                            |
| 3.4   | Формирование плана подготовки и проведения промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по программам СПО в 2021 году   | Сентябрь 2020 г.        | Заместитель директора по УПР,<br>Заместитель директора по УМР,<br>Заместитель директора по УР,<br>Методист | план подготовки и проведения промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по программам СПО |

| № п/п  | Мероприятия  | Срок                    | Ответственные  | Результат   |
|--|--|-------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3                       | 4  | 5   |
| 3.5  | Презентация результатов проекта в сети Интернет и СМИ  | Сентябрь 2020 г.        | Заместитель директора по УМР,<br>Заместитель директора по УПР,<br>Методист | Информация на сайте техникума   |
| 3.6  | Подготовка предложений по совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы  | Сентябрь 2020 г.        | Зам директора по УПР,<br>Зам директора по УР                               | Протокол педагогического совета.  |
| <b>Этап 4. Расширение пилотного проекта, обеспечение распространения его результатов</b> |  |                         |  |   |
| 4.1  | Формирование заявки в МЦРК УрФУ на участие педагогических работников в повышении квалификации участников проекта (методист, преподаватель, мастер производственного обучения) и контроль процесса обучения | В течение всего периода | Методист   | Заявка на обучение  |
| 4.3  | Актуализация оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по программе профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Повар» (4 уровень квалификации).                              | Сентябрь 2020 г.        | Методист,<br>преподаватели,<br>мастера<br>производственного<br>обучения    | Внесены корректировки в оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по программе профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Повар» (3 уровень квалификации). |
| 4.4  | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников техникума, прошедших НОК в 2021 году в ходе проведения пилотного проекта.   | Сентябрь 2020 г.        | Зам директора по УПР   | Отчет о трудоустройстве.  |